Pet 19/07/2020

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 21/07/2020 - 14/11/2020

Progreso0%Tarea55Recursos0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis Sistema de Información	21/07/20	22/07/20
Levantamiento de requerimientos funcionales	21/07/20	21/07/20
Levantamiento de requerimientos no funcionales	21/07/20	21/07/20
Levantamiento de historias de usuario	22/07/20	22/07/20
Diseño y Arquitectura	23/07/20	24/07/20
Diseño de base de datos	23/07/20	23/07/20
Modelo entidad - relación	23/07/20	23/07/20
Modelo relacional	23/07/20	23/07/20
Diseño de diagramas UML	24/07/20	24/07/20
Diagrama de casos de uso	24/07/20	24/07/20
Diagrama de clase	24/07/20	24/07/20
Implementación y Desarrollo	25/07/20	10/10/20
Implementación ventana creación usuario	25/07/20	30/07/20
Implementación ventana modificar datos de usuario	28/07/20	2/08/20
Implementación ventana eliminación datos de usuario	31/07/20	5/08/20
Implementación ventana creación de mascota	3/08/20	8/08/20
Implementación ventana modifcación datos de mascota	6/08/20	11/08/20
Implementación vetana eliminación datos de mascota	9/08/20	14/08/20
Implementación ventana de adopción de mascotas	12/08/20	18/08/20
Implementación ventana de búsqueda de veterinarias	16/08/20	22/08/20
Implementación ventana de venta de accesorios	20/08/20	26/08/20
Implementación ventana de búsqueda de lugares petfriendly	24/08/20	30/08/20
Implementación ventana de búsqueda de funerarias	28/08/20	3/09/20
Implementación ventana de paseos de mascotas	1/09/20	7/09/20
Implementación ventana de venta de alimento	5/09/20	11/09/20
Implementación ventana de búsqueda de eventos	9/09/20	15/09/20
Implementación ventana de creación de eventos	13/09/20	19/09/20

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Implementación ventana de servicios de agenda	17/09/20	23/09/20
Implementación ventana de denuncio de maltrato animal	21/09/20	27/09/20
Implementación ventana busqueda de mascotas perdidas	25/09/20	4/10/20
Implementación ventana de busqueda de pareja de mascotas	1/10/20	10/10/20
Pruebas	11/10/20	4/11/20
Pruebas unitarias	11/10/20	31/10/20
Prueba unitaria ventana creación usuario	11/10/20	12/10/20
Prueba unitaria ventana modificar datos de usuario	12/10/20	13/10/20
Prueba unitaria ventana eliminación datos de usuario	13/10/20	14/10/20
Prueba unitaria ventana creación de mascota	14/10/20	15/10/20
Prueba unitaria ventana modifcación datos de mascota	15/10/20	16/10/20
Prueba unitaria ventana eliminación datos de mascota	16/10/20	17/10/20
Prueba unitaria ventana busqueda de mascotas perdidas	17/10/20	18/10/20
Prueba unitaria ventana de busqueda de pareja de mascotas	18/10/20	19/10/20
Prueba unitaria ventana de adopción de mascotas	19/10/20	20/10/20
Prueba unitaria ventana de búsqueda de veterinarias	20/10/20	21/10/20
Prueba unitaria ventana de búsqueda de lugares petfriendly	21/10/20	22/10/20
Prueba unitaria ventana de búsqueda de funerarias	22/10/20	23/10/20
Prueba unitaria ventana de creación de templates	23/10/20	24/10/20
Prueba unitaria ventana de paseos de mascotas	24/10/20	25/10/20
Prueba unitaria ventana de denuncio de maltrato animal	25/10/20	26/10/20
Prueba unitaria ventana de venta de accesorios	26/10/20	27/10/20
Prueba unitaria ventana de venta de alimento	27/10/20	28/10/20
Prueba unitaria ventana de servicios de agenda	28/10/20	29/10/20
Prueba unitaria ventana de búsqueda de eventos	29/10/20	30/10/20
Prueba unitaria ventana de creación de eventos	30/10/20	31/10/20
Pruebas de integración	1/11/20	4/11/20

Pet 19/07/2020


4

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Documentación	5/11/20	13/11/20	

5

Diagrama de Gantt



Pet 19/07/2020

Diagrama de recursos

GANTT julio 2020			agosto	2020				septiembre 2020
Project		Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36
Nombre	Función	20/07/20	27/07/20	3/08/20	10/08/20	17/08/20	24/08/20	31/08/20